

Van onbekend naar geïnteresseerd

Hoort erover → vindt een rit in de buurt → deelt → schrijft zich in → krijgt een mail → bekijkt foto's → steunt. Volledig frontstage, publiek. Het meeste werkt — de aandacht gaat naar wat nog open is.

1 ✓ Landt op **Home**, ziet "*volgende rit bij jou*" (echte proximity). P-01

2 ✓ Vindt een rit in de buurt op de kalender (afstandsbands). P-02

3 ✓ Opent het **ritdetail** (route, GPX, datum, iCal). P-03

4 ✓ Deelt met vrienden (WhatsApp · Facebook · mailto). P-03

5 Schrijft zich in voor updates. P-24

DEELS UI werkt, maar **persistentie ontbreekt**: geen subscriber-model, geen dubbele opt-in.

6 Krijgt een maandelijkse update-mail. P-24

DEELS Zware bouwstenen klaar & getest: `GetGroupChangesAction` (per-groep changes) + een afgewerkte mailtemplate. **Mist**: de lijm-mailable + trigger/schedule + ontvangers. (*Maandelijkse digest, geen RSVP — lost D-1 op.*)

7 ✓ ...en **bekijkt de foto's** (recap-galerij) — *dit zijn de foto's die J2 uploadt; lus sluit.* P-03

8 ✓ **Beslist te steunen** (echte proof-stats, link-out Growfunding). P-04

⚠ NOG TE BOUWEN IN DEZE JOURNEY

De **nieuwsbrief-lijm**: subscriber-persistentie (5) + een mailable die `GetGroupChangesAction` in de bestaande template giet, met trigger/schedule (6). Rekenkern én mailtemplate bestaan al — kleiner dan het lijkt.

Demo-tip: de inschrijf-UI toont een optimistische bevestiging, en de mailtemplate is al productie-klaar — beide toonbaar.

Van rijder naar lid

Reed al mee → bekijkt de lokale groep → contacteert de kapiteins → krijgt een uitnodiging → bezoekt de roze-hesjes-hub → bereidt zich voor → deelt foto's (de foto's die J1 ziet).

- 1 ✓ Bekijkt de **lokale-groep-pagina** (echte agenda, laatste-rit-galerij). P-11
- 2 **Contacteert de kapiteins** (?intent=volunteer). P-11

DEELS Formulier werkt & slaat op, maar landt in de **centrale inbox** — routing naar de kapitein van die groep nog niet gebouwd.
- 3 **Krijgt een uitnodiging** (activatielink). P-07

DEELS Mail bestaat, maar **geen automatische trigger**; user + groepskoppeling gebeuren manueel in Filament.
- 4 Bezoekt de **roze-hesjes-hub**. P-09

DEELS Gating + agenda echt; **change-feed en materiaal nog faux**.
- 5 ✓ Leest de **getting-started**. P-12
- 6 **Bereidt zich voor** op de eerste rit. P-09

DEELS Content statisch; **materiaalbibliotheek nog faux**.
- 7 ✓ **Deelt foto's** van die rit (upload-tool, lid-gated) — *foto's verschijnen op de publieke recap (J1 #7); lus sluit*. P-09

⚠ NOG TE BOUWEN IN DEZE JOURNEY

Kapitein-routing (2) en **automatische uitnodiging + "accepteer-aanvrager"** (3); roze-hub **feed + materiaal** (4, 6). De overgang naar lid is vandaag manueel.

Demo-tip: de uitnodigingsmail is toonbaar via een prototype-route (prototype.mail.invite).

Van lid naar trekker die publiceert

Krijgt de aanmelding (J2) → bevestigt → plant een rit → WhatsApp "jaarplanning klaar" → ziet de concept-rides → verfijnt & publiceert → ze verschijnen automatisch op de groepspagina (waar J1 ze ontdekt).

- 1 **Krijgt de aanmelding** van de roze-hesje (J2). P-21

DEELS Komt in de centrale inbox, niet rechtstreeks bij de kapitein van die chapter.
- 2 **Bevestigt** het nieuwe lid. P-21

DEELS Manueel (user + group_user-pivot); geen "accepteer"-actie of auto-uitnodiging.
- 3 **✓ Plant een volgende rit** in Filament (gescopet op eigen groep). P-21
- 4 **Trigger: WhatsApp "jaarplanning klaar".**

BESLISSING Bewust manueel, off-platform — geen automatisatie in code.
- 5 **Ziet de concept-rides** van zijn chapter. P-21

DEELS Alleen een binaire published-vlag (niet-gepubliceerd = verborgen); rijkere draft-lifecycle is faux.  **scope beslissen.**
- 6 **✓ Verfijnt** de draft-rides (volledige velden + completeness-widgets). P-21
- 7 **✓ Publiceert** (echte publish-actie). P-21
- 8 **✓ Rit verschijnt automatisch** op groepspagina + kalender — *hier ontdekt J1 #2 de rit; cirkel rond.* P-11

⚠ NOG TE BOUWEN IN DEZE JOURNEY

Aanmelding → kapitein (1) en bevestigen/uitnodigen (2); een echte **concept/draft-lifecycle** voorbij de enkele vlag (5). Het publiceren zelf (6–8) is echt en sterk — de kern van J3 werkt.

Eén build-checklist

Alleen wat nog gebouwd of beslist moet worden — de rest van de arc werkt al. Vink af tijdens de bouwdag.

GAP	RAAKT	REF	EIGENAAR
☐ Nieuwsbrief-persistentie — subscriber-model + opslaan + dubbele opt-in	J1 #5	P-24	Nico
☐ Update-mail-lijm — mailable die <code>GetGroupChangesAction</code> → de bestaande template giet, + schedule + ontvangers (<i>Action + template bestaan al & getest</i>)	J1 #6	P-24	Nico
☐ Kapitein-routing van aanmeldingen (nu centrale inbox)	J2 #2 · J3 #1	#37	Nico
☐ Automatische uitnodiging + "accepteer-aanvrager"-actie	J2 #3 · J3 #2	P-07 · #37	Nico
☐ Roze-hub: change-feed + materiaalbibliotheek (nu faux)	J2 #4 · #6	P-09 · #37	Nico
☐ Concept/draft-lifecycle voorbij de binaire published-vlag	J3 #5	P-21 · #37	beslissing → Nico

De cirkel rond: J3 publiceert een rit → J1 ontdekt die op de groepspagina → J1 bekijkt de recap-foto's die J2 uploadde → J2 werd bevestigd door J3. Sluit de demo met die lus.

Demo-baar ondanks ontbrekende backend: nieuwsbrief-UI (optimistische bevestiging) · uitnodigingsmail (`prototype.mail.invite`) · roze-hub (faux feed leest als echt).